

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA DIRETTORE GENERALE-N N. DG-24-267 DEL 14/11/2024

Oggetto: Prosecuzione durata affidamento Determina N. Dg-23-099 del 21/03/2023 - relativa alla procedura di affidamento diretto di valore pari ad € 24.000,00, prestazioni professionali per manutenzione straordinaria e messa a norma del fabbricato e degli impianti relativi all'immobile di Terlizzi (BA) di proprietà SANB Spa - CIG Y4C3A77763.

L'anno 2024, addì 14 del mese di novembre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, Ing. Salvatore Mastrorillo, nella sua qualità di Direttore Generale della S.A.N.B. s.p.a., cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725,

Preso atto che il professionista geom. Giuseppe Gallo ha redatto e depositato presso gli uffici di Sanb il progetto per l'affidamento in questione;

Considerato tuttavia che l'iter procedimentale prevede che il progetto venga trasmesso alla Città Metropolitana per la sua approvazione e successivamente posto in gara per individuare l'Operatore che si occuperà della sua esecuzione;

Considerato inoltre, che per completare il suddetto iter e ottenere il certificato di fine lavori mediamente occorrono dai 6 mesi ai 12 mesi;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di procedere a rettificare la durata del suddetto affidamento posticipandola di 12 mesi;

Dato atto che la prosecuzione della durata dell'affidamento non varia nessun altro dato riportato all'interno dell'atto;

D E T E R M I N A

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

Di dare luogo alla prosecuzione della durata dell'affidamento senza variazioni in termini economici;


Di dare atto che la nuova durata del presente affidamento è fino al 31 dicembre 2025;

Di confermare le restanti parti della Determinazione N. Dg-23-099 del 21/03/2023;

Di confermare che Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Salvatore Mastrorillo;

DET DG-24-267 del 14/11/2024
Firmata il: 18/11/2024

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo



Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente in Amministrazione Trasparente;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Mastrorillo

DET DG-24-267 del 14/11/2024
Firmata il: 18/11/2024

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo