

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA DIRETTORE GENERALE-N N. DG-25-240 DEL 23/09/2025

Oggetto: Approvazione variante della fornitura annuale di sacchi per raccolta differenziata dei rifiuti - LOTTO 2 CIG A041667590

VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE (Art. 120, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 e smi)

II DIRETTORE GENERALE

Rilevato che, con Determinazione dell'Amministratore Unico N AU-23-456 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la documentazione di gara PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – Lotto 2 CIG A041667590 mediante procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

Rilevato che, con Determinazione dell'Amministratore Unico N/N. AU-25-065 del 06/03/2025 il Lotto 2 è stato affidato all'Operatore economico CATTANEO PLAST SRL, Località Case Sparse la Folla - 28010 Nebbiuno (NO) P.IVA 01562680031, al prezzo di euro 57.300,00 oltre IVA;


Rilevato che, il finanziamento dell'importo anzidetto è stato assicurato con fondi di bilancio aziendale;

Rilevato che, in data 02/05/2025, è stato stipulato con l'Operatore economico CATTANEO PLAST SRL, Località Case Sparse la Folla - 28010 Nebbiuno (NO) P.IVA 01562680031, il contratto di servizio;

Vista la Relazione a firma del RUP in cui si dà atto che, nel lotto in oggetto, la fornitura contrattuale si è esaurita a causa dell'aumentato quantitativo di rifiuto conferito nei cestini gettacarte con conseguente aumento del ricambio di sacchetti;

DET DG-25-240 del 23/09/2025
Firmata il: 26/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastorillo



Considerato che, trattasi di servizio pubblico essenziale e che deve essere assicurata l'esecuzione fino alla scadenza del contratto;

Vista la proposta del RUP di modifica del contratto ex art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

Accertato che, la modifica comporta una maggiore spesa di netti Euro 28.077,00 oltre IVA pari al 49% dell'importo contrattuale;

Accertata la sussistenza delle condizioni per procedere alla modifica di cui all'art. 120 comma 2 D.lgs. n. 36/2023 in quanto l'importo della modifica è inferiore al 50% del valore contrattuale e la stessa non altera la natura del contratto;

Tutto quanto innanzi premesso

D E T E R M I N A

- 1) **di dare atto** che, quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) **di approvare**, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica del contratto stipulato con l'operatore economico CATTANEO PLAST SRL, Località Case Sparse la Folla - 28010 Nebbiuno (NO) P.IVA 01562680031 che comporta una maggiore spesa di netti euro 28.077,00 oltre IVA.
- 3) **di dare atto** che, si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo;
- 4) **di dare atto** che, la spesa di cui al presente provvedimento è da imputarsi a carico dei bilanci 2025 – 2026 per le relative quote di competenza;
- 5) **di provvedere**, ai sensi dell'art. 120 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023 alle forme di pubblicazione previste dalla norma;

DET DG-25-240 del 23/09/2025
Firmata il: 26/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastorillo

6) **di provvedere**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.sanbspa.it , nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013;

7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza.

**Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Mastrorillo**

DET DG-25-240 del 23/09/2025
Firmata il: 26/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo